



Ofício nº 685/2019 - GAPRE

São Bento do Sul, 23 de dezembro de 2019.

A sua Excelência o Senhor
Peter Alexandre Kneubuehler
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
89280-367 - São Bento do Sul – SC

Assunto: Resposta ao Ofício

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em resposta ao Ofício nº 438/2019, oriundo da Câmara Municipal de Vereadores, referente requerimento de informação de número 184/2019 elaborado pelo vereador Fernando Mallon, encaminho em anexo memorando interno nº 440/2019, provindo da Secretaria Municipal de Educação – SEMED.

Atenciosamente,

PETER ALEXANDRE KNEUBUEHLER
Prefeito Municipal, em exercício

CMSPS 30/12/2019 07:41

460119



São Bento do Sul, 16 de Dezembro de 2019.

MEMORANDO Nº 440/2019 - SEMED

GAPRE

Nilva Marli Larzen Holz, chefe de gabinete

Ref.: Resposta ao Requerimento de Informação Nº 184/2019

Em resposta ao Requerimento de Informação nº 184/2019 do Gabinete do Vereador Fernando Mallon, temos a seguinte situação:

1º) O Edital de Pregão Presencial nº 226/2019, do tipo menor preço por item, ocorrerá dia 23/12/2019 às 14h horas para a contratação de empresa de engenharia especializada na elaboração de projeto de reforço estrutural para a EBM Rodolfo Berti, localizada na Rua Boa Vista, nº 322, Bairro Brasília, São Bento do Sul – SC;

2º) Com a empresa contratada, a mesma terá um prazo para a elaboração e entrega dos resultados dos ensaios e dos projetos descritos nesse pregão de até 3 meses. Ou seja, o projetos tem prazo até a segunda quinzena de Março/2020;

3º) Após será licitada a contratação de empresa especializada para a execução da obra. A licitação ocorrerá no início de Abril/2020;

4º) Tendo empresa vencedora do processo licitatório e após o período de homologação desse trâmite, poderá ser emitida a Ordem de Serviço, no início de Maio/2020, para o início dos trabalhos;

5º) Em função da complexidade do problema e do tipo de serviço que deverá ser realizado no local, a previsão para o término dos serviços é de 4 a 5 meses.

Sendo assim, a previsão de entrega da obra desse prédio que apresenta problemas estruturais há muitos anos, será no mês de Setembro/2020.

Atenciosamente,

Rosemari Ivane Strack Cândido
Secretária Municipal de Educação